

Prefeitura de
**VARGEM
GRANDE**
DE NOSSAS CIDADAS CONSTRUINDO O NOVO



NOTA TÉCNICA

Senhor Analista,

Eu, Franknilva Vieira da Silva Matos, responsável técnica pelo projeto de "ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS PARA O ESCOAMENTO PRODUTIVO NO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE - MA", venho através desta, esclarecer as alterações realizadas no projeto básico.

Todas as pontes existentes de madeira que necessitariam recuperação para funcionalidade da estrada serão substituídas por pontes de concreto armado conforme o projeto anexado de pontes e implantação. Segundo as pendências técnicas seriam 6 pontes necessárias, porém houve alterações nos trechos e ficaram contemplados 4 pontes de concreto e as pontes restantes não farão mais parte do projeto, pois seu trecho foi retirado.


O trecho II foi alterado na bifurcação da estrada São Joaquim com o Trecho IV povoado Pequi passando a ser apenas 1 trecho com a junção das suas extensões, pois ambos povoados estavam contemplados no plano de trabalho.

O trecho III deixou de fazer parte do projeto, uma vez que o povoado já está contemplado com o novo trecho. Por conta desta alteração os bueiros solicitados na vistoria por parte desta GIGOV para implantação, serão desconsiderados, uma vez que não estarão mais dentro do trecho.

Ressaltamos que por conta do valor do convênio o trecho I Sede ao Povoado Boi Manso foi reduzida sua extensão e será beneficiado com ponte de concreto o acesso do povoado e a recuperação de estradas não passará por dentro do povoado, será realizada até o acesso do povoado.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,


Franknilva Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil